

Voorbeeld Projectbegroting

KOSTEN

Post	Begroot	Gerealiseerd	Verschil	Percentage
Overhead	€ 500	€ 520,00	-€ 20,00	104%
Startbijeenkomst	€ 2.500	€ 1.960,00	€ 540,00	78%
Lezingen	€ 1.500	€ 1.250,00	€ 250,00	83%
Workshops	€ 3.000	€ 3.160,20	-€ 160,20	105%
Ondersteuning Projectleider	€ 4.000	€ 4.000,00	€ 0,00	100%
Projectleider	€ 8.000	€ 8.000,00	€ 0,00	100%
Declaraties externen	€ 750	€ 649,00	€ 101,00	87%
Marketing en PR	€ 2.000	€ 1.115,86	€ 884,14	56%
IT-voorzieningen	€ 1.000	€ 960,00	€ 40,00	96%
Onvoorzienne kosten	€ 1.188	€ 242,02	€ 945,48	20%

BATEN

Post	Begroot	Gerealiseerd	Verschil
Projectbudget	€ 24.438	€ 24.437,50	€ 0,00
Onvoorzienne Inkomsten	€ 0	€ 259,16	€ 259,16

Totaal Kosten	€ 24.438	€ 21.857	€ 2.580	89%	Totaal Baten	€ 24.438	€ 24.696,66	€ 259,16
----------------------	----------	----------	---------	-----	---------------------	----------	-------------	----------

	IN	UIT	VERSCHIL
Totaal Budget Actueel	€ 24.697	€ 21.857,08	€ 2.839,58